Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"Заполярный жилищный трест"
_____О.Б.Арапова
"____"_____

ГРАФИК

Очистки подъезных путей, очистки дворовой территории с частичным вывозом снега на жилом фонде
ООО"Заполярный жилищный трест", ООО "Будущее"
за МАЙ 2026 г.

№	Адрес	месяц																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	50лет Октября 1				x									x								x								x		
2	Ленина 1				x									x								x								x		
3	Ленина 3				x									x								x								x		
4	Ленина 5				x									x								x								x		
5	Ленина 7		x						x								x							x						x		
6	Ленина 11					x							x								x						x					
7	Ленина 13					x							x								x						x					
8	Ленина 15					x							x								x						x					
9	Ленина 17						x								x					x								x				
10	Комсомольская 4				x									x								x								x		
11	Комсомольская 10		x							x						x							x						x			
12	Комсомольская 12					x							x								x			x			x				x	
13	Комсомольская 14						x							x								x							x			
14	Комсомольская 18						x							x								x							x			
15	Советская 4		x							x									x													
16	Советская 6		x							x									x													
17	Советская 8		x							x									x													
18	50лет Октября 2				x							x								x						x						
19	Комсомольская 1а				x							x								x						x						
20	Комсомольская 3							x								x								x							x	
21	Комсомольская 7							x								x								x							x	
22	Комсомольская 7а							x								x								x							x	
23	Комсомольская 9				x							x							x							x						
24	Комсомольская 11				x							x							x							x						
25	Комсомольская 15				x							x							x							x						
26	Комсомольская 17		x							x							x						x							x		
27	Комсомольская 19		x							x							x						x							x		

28	Комсомольская 23				x							x							x							x				x	
29	Комсомольская 25						x							x								x							x		
30	Комсомольская 27						x							x								x							x		
31	Набережная 33		x						x							x							x							x	
32	Набережная 37		x						x							x							x							x	
33	Набережная 39		x						x							x							x							x	
34	Набережная 41					x						x								x									x		
35	Набережная 45				x								x								x							x			
36	Набережная 49-1корп				x								x								x							x			
37	Набережная49-2корп				x								x								x							x			
38	Севастопольская 13						x								x								x							x	
39	Дзержинского 6		x						x							x						x							x			
40	Ленина 46				x							x								x							x				
41	Лауреатов 23				x							x								x							x				
42	Лауреатов 77				x							x								x							x				
43	Молодежный 1		x							x							x						x						x		
44	Молодежный 5								x							x								x							x
45	Молодежный 11								x							x								x							x
46	Молодежный 15								x							x								x							x
47	Молодежный 21								x							x								x							x
48	Молодежный 25								x							x								x							x
49	Металлургов 19		x									x							x								x				
50	Металлургов 29		x									x							x								x				
51	Бегичева 39А		x						x								x						x						x		
52	Котульского 6					x							x								x							x			
53	Михайличенко 6				x							x								x						x					
54	Талнахская 67						x							x								x							x		
55	Орджоникидзе 19						x							x								x							x		

Примечание: График вывоза снега может менятся в связи с изменением погоды или в связи с изменением производственной ситуации, А - актированные дни

Начальник участка сан/очистки **Байрамакаева В.Т.**