

**Перечень
мероприятий по выполнению ремонтных работ по электрохозяйству
при подготовке жилищного фонда ООО "Уютный дом"
к отопительному сезону 2017-2018год**

№ п/п	Вид работ, адрес	Ед. изм.	Объем работ	Сроки выполнения		Исполнитель	Ответственный за выполнение
				начало	окончание		
1.	Ремонт линий наружного освещения						
	Итого:						
2.	Ремонт и ревизия поэтажных щитов						
2.1.	Дзержинского,6	шт.	12				
2.2.	Комсомольская,26	шт.	22				
	Итого:	шт.	34	1.06.17г.	1.09.17 г.	ООО"Жилищный трест"	
3.	Ремонт и ревизия ВРУ и ВЩ						
3.1.	Лауреатов,75	шт.	1				
3.2.	Лауреатов,77	шт.	1				
3.3.	Молодежный 1	шт.	1				
3.4.	Молодежный 5	шт.	1				
3.5.	Молодежный 11	шт.	1				
3.6.	Молодежный 15	шт.	1				
3.7.	Молодежный 21	шт.	1				
3.8.	Бегичева 39 А	шт.	1				
3.9.	Московская 31	шт.	1				
3.10.	Котульского 6	шт.	1				
3.11.	Металлургов 19	шт.	1				
3.12.	Дзержинского,6	шт.	3				
3.13.	Комсомольская,26	шт.	5				
	Итого:	шт.	19	1.06.17г.	1.09.17 г.	ООО"Жилищный трест"	
4.	Ремонт и ревизия осветительной арматуры л/к						
4.1.	Бегичева 39 А	шт.	30				
4.2.	Лауреатов,77	шт.	30				
4.3.	Молодежный 1	шт.	30				
4.4.	Молодежный 5	шт.	30				
4.5.	Молодежный 11	шт.	30				
4.6.	Молодежный 15	шт.	30				
	Итого:	шт.	180	1.06.17г.	1.09.17 г.	ООО"Жилищный трест"	
5.	Замена распределительной сети от ВРУ, ВЩ до распределительных пунктов, щитков	км	0				
6.	Ремонт и ревизия осветительной арматуры теплоцентров						
6.1.	Лауреатов,75	шт.	1				
6.2.	Лауреатов,77	шт.	1				
6.3.	Молодежный 1	шт.	1				
6.4.	Молодежный 5	шт.	1				
6.5.	Молодежный 11	шт.	1				
6.6.	Молодежный 15	шт.	1				
6.7.	Молодежный 21	шт.	1				
6.8.	Бегичева 39 А	шт.	1				
6.9.	Московская 31	шт.	1				
6.10.	Котульского 6	шт.	1				
6.11.	Металлургов 19	шт.	1				
6.12.	Дзержинского,6	шт.	1				
6.13.	Комсомольская,26	шт.	1				
	Итого:	шт.	13	1.06.17г.	1.09.17 г.	ООО"Жилищный трест"	

Директор по энергетике
ООО"Жилищный трест"

К.Н.Бариллов