

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярная жилищная компания»

О.Б. Арапова
«14» _____ 2026г.

График

проведения гидропневматической промывки и опрессовки внутридомовых
трубопроводов систем ТВС МКД обслуживаемых ООО «Заполярная жилищная компания»
в период подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.г.

№ п/п	Адрес	№ здания	№ п-да	Дата выполнения	Время начала	Ответственный исполнитель
1.	Улица 50 лет Октября	1	2	20.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
2.	Ленинский проспект	1	2	20.07.2026		Майерле Д.А.
3.	Ленинский проспект	3	2	20.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
4.	Ленинский проспект	5	2	20.07.2026		Майерле Д.А.
5.	Ленинский проспект	5	6	21.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
6.	Ленинский проспект	7	2	21.07.2026		Майерле Д.А.
7.	Ленинский проспект	7	5	21.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
8.	Ленинский проспект	7А		21.07.2026		Майерле Д.А.
9.	Ленинский проспект	11	2	22.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
10.	Ленинский проспект	11	6	22.07.2026		Майерле Д.А.
11.	Ленинский проспект	13	4	22.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
12.	Ленинский проспект	13	7	22.07.2026		Майерле Д.А.
13.	Ленинский проспект	13	8	23.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
14.	Ленинский проспект	13	10	23.07.2026		Майерле Д.А.
15.	Ленинский проспект	15	1	23.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
16.	Ленинский проспект	17	2	23.07.2026		Майерле Д.А.
17.	Ленинский проспект	17	5	24.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
18.	Ленинский проспект	17	8	24.07.2026		Майерле Д.А.
19.	Ленинский проспект	17	10	24.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
20.	Улица Комсомольская	4	3	24.07.2026		Майерле Д.А.
21.	Улица Комсомольская	10	3	27.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
22.	Улица Комсомольская	12	2	27.07.2026		Майерле Д.А.
23.	Улица Комсомольская	12	4	27.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
24.	Улица Комсомольская	14	2	27.07.2026		Майерле Д.А.
25.	Улица Комсомольская	14	5	28.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
26.	Улица Комсомольская	18	2	28.07.2026		Майерле Д.А.
27.	Улица Комсомольская	18	5	28.07.2026	14-30	Майерле Д.А.
28.	Улица Советская	4	3	28.07.2026		Майерле Д.А.
29.	Улица Советская	6	2	29.07.2026	09-30	Майерле Д.А.
30.	Улица Советская	8	2	29.07.2026		Майерле Д.А.
31.	Улица Набережная Урванцева	49	1	20.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
32.	Улица Набережная Урванцева	49	2	20.07.2026		Нагирняк Н.В.
33.	Улица Набережная Урванцева	45	1	20.07.2026		Нагирняк Н.В.
34.	Улица Набережная Урванцева	45	2	20.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
35.	Улица Набережная Урванцева	45	3	20.07.2026		Нагирняк Н.В.
36.	Улица Набережная Урванцева	45	4	20.07.2026		Нагирняк Н.В.
37.	Улица Набережная Урванцева	45	5	21.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
38.	Улица Набережная Урванцева	39	1	21.07.2026		Нагирняк Н.В.
39.	Улица Набережная Урванцева	33	1	21.07.2026		Нагирняк Н.В.
40.	Улица Набережная Урванцева	33	2	21.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.

41.	Улица Набережная Урванцева	33	3	21.07.2026		Нагирняк Н.В.
42.	Улица Набережная Урванцева	33	4	21.07.2026		Нагирняк Н.В.
43.	Улица Набережная Урванцева	33	5	22.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
44.	Улица Набережная Урванцева	37	1	22.07.2026		Нагирняк Н.В.
45.	Улица Набережная Урванцева	41	1	22.07.2026		Нагирняк Н.В.
46.	Улица Набережная Урванцева	41	2	22.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
47.	Улица Комсомольская	1А	1	22.07.2026		Нагирняк Н.В.
48.	Улица Комсомольская	1А	2	22.07.2026		Нагирняк Н.В.
49.	Улица Комсомольская	3	1	23.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
50.	Улица Комсомольская	3	2	23.07.2026		Нагирняк Н.В.
51.	Улица Комсомольская	3	3	23.07.2026		Нагирняк Н.В.
52.	Улица Комсомольская	3	4	23.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
53.	Улица Комсомольская	3	5	23.07.2026		Нагирняк Н.В.
54.	Улица Комсомольская	3	6	23.07.2026		Нагирняк Н.В.
55.	Улица Комсомольская	3	7	24.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
56.	Улица Комсомольская	3	8	24.07.2026		Нагирняк Н.В.
57.	Улица Комсомольская	3	9	24.07.2026		Нагирняк Н.В.
58.	Улица Комсомольская	3	10	24.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
59.	Улица Комсомольская	3	11	24.07.2026		Нагирняк Н.В.
60.	Улица Комсомольская	7	1	24.07.2026		Нагирняк Н.В.
61.	Улица Комсомольская	7	2	27.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
62.	Улица Комсомольская	7А	1	27.07.2026		Нагирняк Н.В.
63.	Улица Комсомольская	7А	2	27.07.2026		Нагирняк Н.В.
64.	Улица Комсомольская	7А	3	27.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
65.	Улица Комсомольская	9	1	27.07.2026		Нагирняк Н.В.
66.	Улица Комсомольская	9	2	27.07.2026		Нагирняк Н.В.
67.	Улица Комсомольская	9	3	28.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
68.	Улица Комсомольская	11	1	28.07.2026		Нагирняк Н.В.
69.	Улица Комсомольская	11	2	28.07.2026		Нагирняк Н.В.
70.	Улица Комсомольская	11	3	28.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
71.	Улица Комсомольская	15	1	28.07.2026		Нагирняк Н.В.
72.	Улица Комсомольская	15	2	28.07.2026		Нагирняк Н.В.
73.	Улица Комсомольская	15	3	29.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
74.	Улица Комсомольская	23	1	29.07.2026		Нагирняк Н.В.
75.	Улица Комсомольская	23	2	29.07.2026		Нагирняк Н.В.
76.	Улица Комсомольская	23	3	29.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
77.	Улица Комсомольская	17	1	29.07.2026		Нагирняк Н.В.
78.	Улица Комсомольская	17	2	29.07.2026		Нагирняк Н.В.
79.	Улица Комсомольская	17	3	30.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
80.	Улица Комсомольская	17	4	30.07.2026		Нагирняк Н.В.
81.	Улица Комсомольская	17	5	30.07.2026		Нагирняк Н.В.
82.	Улица Комсомольская	17	6	30.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
83.	Улица Комсомольская	19	1	30.07.2026		Нагирняк Н.В.
84.	Улица Комсомольская	19	2	30.07.2026		Нагирняк Н.В.
85.	Улица Комсомольская	19	3	31.07.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
86.	Улица Комсомольская	25	1	31.07.2026		Нагирняк Н.В.
87.	Улица Комсомольская	25	2	31.07.2026		Нагирняк Н.В.
88.	Улица Комсомольская	25	3	31.07.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
89.	Улица Комсомольская	25	4	31.07.2026		Нагирняк Н.В.
90.	Улица Комсомольская	25	5	31.07.2026		Нагирняк Н.В.
91.	Улица Комсомольская	27	1	03.08.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
92.	Улица Комсомольская	27	2	03.08.2026		Нагирняк Н.В.
93.	Улица 50 лет Октября	2	1	03.08.2026		Нагирняк Н.В.
94.	Улица 50 лет Октября	2	2	03.08.2026	14-30	Нагирняк Н.В.

95.	Улица 50 лет Октября	2	3	03.08.2026		Нагирняк Н.В.
96.	Улица Лауреатов	23		04.08.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
97.	Улица Лауреатов	77		04.08.2026		Нагирняк Н.В.
98.	Улица Севастопольская	13		04.08.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
99.	Улица Талнахская	67		04.08.2026		Нагирняк Н.В.
100.	Молодежный проезд	1		05.08.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
101.	Молодежный проезд	5		05.08.2026		Нагирняк Н.В.
102.	Молодежный проезд	11		05.08.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
103.	Молодежный проезд	15		05.08.2026		Нагирняк Н.В.
104.	Молодежный проезд	21		06.08.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
105.	Молодежный проезд	25		06.08.2026		Нагирняк Н.В.
106.	Ленинский проспект	46		06.08.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
107.	Улица Дзержинского	6		06.08.2026		Нагирняк Н.В.
108.	Улица Орджоникидзе	19		07.08.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
109.	Улица Михайличенко	6		07.08.2026		Нагирняк Н.В.
110.	Улица Бегичева	39А		07.08.2026	14-30	Нагирняк Н.В.
111.	Улица Котульского	6		07.08.2026		Нагирняк Н.В.
112.	Улица Metallургов	19		10.08.2026	09-30	Нагирняк Н.В.
113.	Улица Metallургов	29		10.08.2026		Нагирняк Н.В.
114.	Хантайская Набережная	1		23.07.2026	09-30	Шайхутдинов М.Р.
115.	Хантайская Набережная	2		23.07.2026		Шайхутдинов М.Р.
116.	Хантайская Набережная	3		23.07.2026		Шайхутдинов М.Р.
117.	Хантайская Набережная	4		23.07.2026	14-30	Шайхутдинов М.Р.
118.	Хантайская Набережная	5		23.07.2026		Шайхутдинов М.Р.
119.	Хантайская Набережная	6		23.07.2026		Шайхутдинов М.Р.

Зам.главного инженера
ООО «Заполярный жилищный трест»



В.Н. Ковалев

Майерле Денис Андреевич, начальник СТУ-1
913-502-75-17, 905-062-03-88
Нагирняк Николай Васильевич, начальник СТУ-2,3
913-530-06-71
Арап Алексей Константинович, мастер СТУ-2,3
913-526-70-54
Шайхутдинов Марат Римович, начальник ЖКХ п.Снежногорск
912-848-39-01
Ковалев Владимир Николаевич, зам.гл.инж. ООО «ЗЖТ»
913-530-04-77