Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест"

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"Заполярный жилищный трест"
_____О.Б.Арапова
"_____"_____

ГРАФИК

Очистки подъезных путей, очистки дворовой территории с частичным вывозом снега на жилом фонде
ООО"Заполярный жилищный трест", ООО "Уютный дом", ООО "Будущее"
на ДЕКАБРЬ 2022 г.

№	Адрес	месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	50лет Октября 1		x														x														xx	
2	Ленина 1		x														x														x	
3	Ленина 3		x														x														x	
4	Ленина 5		x														x														x	
5	Ленина 7					x														x												
6	Ленина 11						x														x											
7	Ленина 13							x					x									x					x					
8	Ленина 15								x														x									
9	Ленина 17								x														x									
10	Комсомольская 4		x														x											x			x	
11	Комсомольская 8					x														x									x			
12	Комсомольская 10					x														x										x		
13	Комсомольская 12					x														x												
14	Комсомольская 14							x					x									x						x				
15	Комсомольская 18																												x			
16	Комсомольская 22																													x		
17	Советская 4									x														x								
18	Советская 6									x														x								
19	Советская 8									x														x								
20	50лет Октября 2						x														x											
21	Комсомольская 1а																															
22	Комсомольская 3	x											x			x																
23	Комсомольская 7							x																			x					
24	Комсомольская 7а							x																			x					
25	Комсомольская 9								x														x				x					
26	Комсомольская 11								x					x									x									
27	Комсомольская 15								x					x									x									
28	Комсомольская 17		x														x														x	

29	Комсомольская 19	x														x															x	
30	Комсомольская 23								x														x									
31	Комсомольская 25	x														x																
32	Комсомольская 27																															
33	Набережная 33					x														x												
34	Набережная 37	x														x											x					
35	Набережная 39																										x					
36	Набережная 41	x														x															x	
37	Набережная 45					x														x									x			
38	Набережная 49-1корп						x														x											
39	Набережная49-2корп						x														x											
40	Севастопольская 13	x														x														x		
41	Московская 31	x														x														x		
42	Комсомольская 26								x														x									
43	Дзержинского 6									x														x								
44	Ленина 46									x														x								
45	Лауреатов 23						x														x											
46	Лауреатов 75	x								x						x								x								
47	Лауреатов 77	x								x						x								x								
48	Молодежный 1								x														x									
49	Молодежный 5								x														x									
50	Молодежный 11								x														x									
51	Молодежный 15								x														x									
52	Молодежный 21								x														x									
53	Молодежный 25								x														x									
54	Металлургов 19						x														x											
55	Металлургов 29						x														x											
56	Бегичева 39А						x														x											
57	Котульского 6						x														x											
58	Михайличенко 6						x														x											
59	Талнахская 67									x														x								
60	Орджоникидзе 19									x														x								

Примечание: График вывоза снега может менятся в связи с изменением погоды или в связи с изменением производственной ситуации, А - актированные дни

Начальник участка сан/очистки **Золотущенко Н.Н.**